

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

„NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, OŚ - IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie - 4.3 Współpraca ponadnarodowa

ZADANIE	HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA	ETAPY DZIAŁAŃ	TERMIN REALIZACJI ETAPU
ZADANIE 1 Przygotowanie rozwiązania NAWIGACJA 50 PLUS	STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2017	Etap I - Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją	Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją odbyło się w dniu 30.01.2017 r.
		Etap II - Organizacja wizyty studyjnej w Niemczech dla Zespołu Ekspertów (w tym przedstawicieli grupy docelowej)	Wizyta studyjna w Niemczech odbyła w dniach 30.05-01.06.2017 r.
		Etap III - Międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów w Niemczech	Spotkanie Zespołu Ekspertów odbyło się w dniach 30.05-01.06.2017 r.
		Etap IV - Organizacja wizyty studyjnej w Szwecji dla Zespołu Ekspertów (w tym przedstawicieli grupy docelowej)	Wizyta studyjna w Szwecji odbyła w dniach 04-07.09.2017 r.
		Etap V - Międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów w Szwecji	Spotkanie Zespołu Ekspertów odbyło się w dniach 04-07.09.2017 r.
		Etap VI - Międzynarodowe spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją	Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją odbyło się w dniu 10.01.2018 r.
		Etap VII - Zlecenie opracowania programów komputerowych dla testu IGŁA KOMPASU 50+	Programy komputerowe dla testu IGŁA KOMPASU 50+ zostały opracowane w terminie do 29.12.2017 r.
		Etap VIII - Zlecenie opracowania programów komputerowych dla testu KOMPAS 50+	Programy komputerowe dla testu KOMPAS 50+ zostały opracowane w terminie do 29.12.2017 r.

<p>Zadanie 2 - Testowanie modelu NAWIGACJA 50 PLUS</p>	<p>PAŹDZIERNIK 2017 – SIERPIEŃ 2018</p>	<p>Etap I - Testowanie pakietu IGŁA KOMPASU 50+ (działania kierowane do pracowników 50+)</p>	<p>W dniach 7-8 maja i 14-15 maja br. odbyły się wyjazdowe 2-dniowe warsztaty psychologiczno-motywacyjnych kierowane do uczestników testu - pracowników 50+ pt. „BĄDŹ AKTYWNY I ZDROWY”. Miejsce warsztatów: Hotel Albatros w Serwach koło Augustowa</p> <p>W okresie testowania odbyły się także sesje coachingowe kierowane do pracowników 50+, a zarazem testowanie narzędzi na poziomie IGŁA KOMPASU 50+, które miały na celu identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz form działań wspierających zmianę postaw uczestników testu.</p> <p>Od czerwca br. osoby pracujące w wieku 50+ biorące udział w teście narzędzi na poziomie IGŁA KOMPASU 50+ korzystały z działań wspierających zmianę postaw (w firmie bonu szkoleniowego), takich jak (do wyboru): spotkania ze stylistą/wizażystką, pakiet medyczny, zajęcia rekreacyjno-sportowe.</p> <p>Od czerwca br. uczestniczyli także w szkoleniach, których tematyka dotyczyła:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Obsługi komputera- poziom podstawowy▪ Obsługi komputera- poziom zaawansowany▪ Sztuki układania kwiatów▪ Carvingu w cateringu▪ Zagospodarowania terenów zielonych▪ Dietetyki – poziom zaawansowany▪ Treningu umiejętności osobistych <p>Harmonogram szkoleń uwzględniał indywidualne możliwości i potrzeby uczestników testu. Działania wspierające oraz szkolenia trwały do 10 sierpnia 2018 r.</p> <p>W dniu 27 czerwca 2018 r. w godz. 10.30-13.30 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie IGŁA KOMPASU 50+.</p>
---	--	--	---

		<p>Etap II - Testowanie pakietu KOMPAS 50+ (działania kierowane do przedsiębiorstw/organizacji prywatnych i publicznych o zatrudnieniu do 249 osób)</p>	<p>W dniach 14-15 maja i 21-22 maja br. odbyły się 2-dniowe szkolenia wyjazdowe kierowane do KOORDYNATORÓW 50+ (doradców wewnętrznych z przedsiębiorstw/organizacji) pt. „ZARZĄDZANIE WIEKIEM W ORGANIZACJI. NARZĘDZIA MODELU NAWIGACJA 50 PLUS”. Miejsce szkolenia: Hotel Albatros w Serwach koło Augustowa</p> <p>W okresie od 23 maja do 29 czerwca trwało testowanie narzędzi modelu NAWIGACJA 50+ na poziomie KOMPAS 50+ w 30 organizacjach (prywatnych, publicznych), które brały udział w projekcie.</p> <p>W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 10.00-13.00 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie KOMPAS 50+.</p>
		<p>Etap III - Testowanie pakietu LATARNIA 50+ (działania kierowane do instytucji)</p>	<p>W dniu 12 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze z czterech planowanych spotkań Partnerstwa Lokalnego (PL) na rzecz zarządzania wiekiem nt. <i>Funkcjonowanie lokalnego partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem, w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP</i>”.</p> <p>W dniu 27 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. <i>„Obszary zarządzania wiekiem a metody/sposoby wydłużania aktywności zawodowej Pracowników 50+ w MMŚP”</i></p> <p>W dniu 27 marca 2018 r. odbyło się trzecie spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. „Model nawigacja 50+ jako metoda prowadząca do wydłużania aktywności zawodowej Pracowników 50+ w MMŚP”.</p>

			<p>W dniu 28 marca 2018 r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją poświęcone konsultacjom narzędzi testowanych w projekcie na poziomie LATARNIA 50+.</p> <p>W dniu 24 kwietnia 2018r. odbyło się czwarte spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz zarządzania nt. „Program działania Lokalnego Partnerstwa na rzecz zarządzania wiekiem w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników 50+ oraz wdrażania zasad zarządzania wiekiem w MMŚP na lata 2018-2023”.</p> <p>Miejsce spotkania: Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, ul. Warszawska 63, sala 206.</p>
		Etap IV - Administrowanie portalami w ramach modelu NAWIGACJA 50 PLUS	Praca ciągła
<p>Zadanie 3 - Analiza efektów testowania modelu NAWIGACJA 50 PLUS</p>	<p>MAJ 2018– LIPIEC 2018</p>	Etap I - Realizacja badań jakościowych FGI: odbiorcy i użytkownicy poziomu: IGŁA KOMPASU 50+, KOMPAS 50+	<p>W dniu 27 czerwca br. w godz. 8.30-10.30 oraz 13.45-15.45 odbyły się badania jakościowe FGI odbiorców i użytkowników na poziomie Kompas 50+.</p> <p>W dniu 30 lipca br. odbyło się badanie jakościowe FGI odbiorców i użytkowników na poziomie IGŁA KOMPASU 50+.</p>
		Etap II – Realizacja badań jakościowych FGI: odbiorcy i użytkownicy poziomu LATARNIA 50+	W dniu 21 czerwca br. w godz. 13.00-15.00 odbyło się badanie jakościowe FGI odbiorców i użytkowników na poziomie LATARNIA 50+.
		Etap III - Realizacja wizyty studyjnej w Polsce	W dniach 04-06 lipca 2018 r. odbyła się wizyta studyjna w Polsce Partnerów projektu z Niemiec oraz Szwecji.
		Etap IV – Międzynarodowe Spotkania Zespołu Ekspertów	W dniach 04-05 lipca 2018 r. odbyły się Międzynarodowe Spotkania Ekspertów połączone z wizytą studyjną w Polsce Partnerów projektu z Niemiec oraz Szwecji.

		Etap V - Opracowanie raportu z analizy efektów testowania - rekomendacje z testu	Do 31 lipca 2018 r. został opracowany raport z analizy efektów testowania, zawierający rekomendacje z testu, składający się z 3 części: LATARNIA 50+, IGŁA KOMAPSU 50+ i KOMPAS 50+.
Zadanie 4 - Opracowanie ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50 PLUS	LIPIEC 2018 – WRZESIEŃ 2018	Etap I - Spotkanie Zespołu Ekspertów połączone z telekonferencją (2 spotkania)	Pierwsze spotkanie 19 września br. (konsultacje z partnerem ze Szwecji) 21 września br. (konsultacje z partnerem z Niemiec) Drugie spotkanie 25 września 2018 r.
		Etap II - Opracowanie ostatecznej wersji modelu NAWIGACJA 50 PLUS	Z dniem 30 września 2018 r. zakończyły się prace nad ostateczną wersją modelu NAWIGACJA 50+.
Zadanie 5 - Wdrożenie modelu NAWIGACJA 50 PLUS do praktyki	PAŹDZIERNIK 2018 – CZERWIEC 2019	Etap I - Opracowanie podręcznika wdrożeniowego dla użytkowników modelu	IV kwartał 2018 – II kwartał 2019 r.
		Etap II - Zawiązanie 16 lokalnych partnerstw zarządzania wiekiem	IV kwartał 2018 – I kwartał 2019 r.
		Etap III - Realizacja szkoleń dla 16 doradców zewnętrznych LOKALNY Menedżer 50+	IV kwartał 2018 – I kwartał 2019 r.
		Etap IV - Realizacja przez LOKALNEGO Menedżera 50+ audytów wdrożeniowych dla 64 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw/organizacji z zastosowaniem narzędzi KOMPAS 50+	IV kwartał 2018 – I kwartał 2019 r.
		Etap V - Realizacja przez LOKALNEGO Menedżera 50+ działań wdrożeniowych dla 192 pracownikach z zastosowaniem narzędzi IGŁY KOMPASU 50+	I-II kwartał 2019 r.

Zadanie 6 - Rekomendacje dla użytkowników i odbiorców modelu NAWIGACJA 50 PLUS	MAJ 2019 – CZERWIEC 2019	Etap I - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu IGŁA KOMPASU 50+	maj-czerwiec 2019 r.
		Etap II - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu KOMPAS 50+	maj-czerwiec 2019 r.
		Etap III - Opracowanie rekomendacji dla użytkowników pakietu LATARNIA 50+	maj-czerwiec 2019 r.